

### DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 390/2010 zo dňa 20.12.2010 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Nižná Myšľa**, obec Nižná Myšľa, okres Košice - okolie.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. III bod 1,3) zmluvy o dielo takto:**

#### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Jarmila Vajdová, prednostka  
IČO:                                        35540249  
Číslo telefónu:                        055/281 8001  
Číslo faxu:                                055/729 7626  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                7000060945/8180

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:

- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Košiciach, t.č. 055/281 8020
- Ing. Zuzana Kavuličová, riaditeľka Správy katastra Košice - okolie, t.č. 055/281 8240

2. Zhotoviteľ:                        GEOTOP Košice, s.r.o.  
Sídlo:                                      Južná trieda 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Ján Kavulič, konateľ  
Bankové spojenie:                    VÚB Košice  
Číslo účtu:                                1968273259/0200  
IČO:                                        36590711  
IČ DPH:                                    SK2021959841

Osoby oprávnené konať v zmluvných veciach tejto zmluvy: Ing. Ján Kavulič, konateľ  
Patrik Zimáni, riaditeľ

Osoby oprávnené konať v technických veciach tejto zmluvy: Anna Zimániová,  
Drahomíra Mihalovitsová

Číslo telefónu: 055/729 0871-2  
Číslo faxu: 055/729 0871-2  
e-mail: geotop@geotopke.sk

### ČI. III VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vypracovať dielo uvedené v ČI. II. tejto zmluvy v lehote do **30.06.2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **30.06.2012**

### ČI. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 390/2010 zo dňa 20.12.2010. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 30.01.2012

V Košiciach dňa

.....  
objednávateľ

.....  
zhotoviteľ