

**DODATOK č. 7**

k zmluve o dielo č. 504/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Kavečany**, obec Košice - mestská časť Kavečany, okres Košice I.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. III, IV a V zmluvy o dielo takto:**

**Čl. I  
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                7000060945/8180

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

v zmluvných vzťahoch:

- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru

Číslo telefónu:                        055/281 8020

Číslo faxu:                                055/729 7626

v technických otázkach:

- JUDr. Besterciová Anna, riaditeľka Správy katastra Košice

2. Zhotoviteľ:                        GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.  
Sídlo:                                      Šafárikova 116, 048 01 Rožňava  
Zastúpený:                              Ing. Tibor Takáč - konateľ  
IČO:                                        31723748  
DIČ:                                        SK 2020982183  
Bankové spojenie:                    SLSP Rožňava  
Číslo účtu:                                0511150297/0900

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč

Číslo telefónu:                        058/7324157

Číslo faxu:                                058/7322276

### ČI. III. VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy do **31.12.2011**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z.z..

III. etapa : Zostavenie návrhu registra :

- zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne  
do: **30.09.2011**

IV. etapa : Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie :

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne  
do: **31.12.2011**

III. etapa sa považuje za skončenú dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za spracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

**ČI. IV  
CENA ZA DIELO**

4. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je **16 335,96 €** (492 137,10 Sk), slovom šesťnásťtisícristotridsaťpäť euro a 96 centov vrátane 14%DPH vo výške 781,89 € a 19% DPH vo výške 1 591,71 €. Cena je konečná.

Konverzný kurz: 1€ je 30,126 Sk.

**ČI. V  
PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 4 984,56 € (150 164,91 Sk),
  - d) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 4 984,56 € (150 164,91 Sk).

**ČI. XIII  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 504/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 16.8.2010

V Rožňave dňa

16 AUG 2010



.....  
objednávateľ

**GEOPLÁN ROŽŇAVA**  
s.r.o.  
ul.Šafárikova 116  
048 01 ROŽŇAVA

.....  
zhotoviteľ