

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 3/2008-ROEP zo dňa 11.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Olcnava**, obec Olcnava, okres Spišská Nová Ves

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I a Čl. II zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Zdenek Hlaváček

riaditeľ Správy katastra v Spišskej Novej Vsi

Bankové spojenie:

NBS Košice

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ:

Ing. Marek Berezňanin – B.M.ING

sídlo:

Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov

zastúpený:

Ing. Marek Berezňanin

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Marek Berezňanin

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. - Bardejov

Číslo účtu:

2629015487/1100

IČO:

37117661

DIČ:

1020021728

Čl. II VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v lehote
do **30.09.2011**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.11.2010**.

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28.02.2011**.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.09.2011**.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 3/2008 – ROEP zo dňa 11.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 13.10.2010

V Bardejove dňa *19.10.2010*.....



objednávateľ

Ing. Marek Berezňanin
B. M. ING
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
IČO: 37 117 661,

zhotoviteľ