

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 1/2008-ROEP zo dňa 11.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Kokšov-Bakša**, obec Kokšov-Bakša, okres Košice - okolie

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I a Čl. II zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

JUDr. Ľuboslav Pľuta

riaditeľ Správy katastra Košice - okolie

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ:

Ing. Marek Berezňanin – B.M.ING

sídlo:

Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov

zastúpený:

Ing. Marek Berezňanin

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Marek Berezňanin

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s. - Bardejov

Číslo účtu:

2629015487/1100

IČO:

37 117 661

DIČ:

1020021728

ČI. II VYKONANIE DIELA

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.10.2010**.
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.10.2010**.
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.10.2010**.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2008-ROEP zo dňa 11.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *10.11.2010*

V Bardejove dňa *3.12.2010*



[Signature]
objednávateľ

Ing. Marek Berezňanin
B. M. ING

Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
IČO: 37 117 661

[Signature]
zhotoviteľ