

0/108/2011

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 504/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Kavečany**, obec Košice - mestská časť Kavečany, okres Košice I.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Jarmilou Vajdovou, prednostkou  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                7000060945/8180

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

v zmluvných vzťahoch:

- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru

Číslo telefónu:                        055/281 8020

Číslo faxu:                                055/729 7626

v technických otázkach:

- JUDr. Besterciová Anna, riaditeľka Správy katastra Košice

2. Zhotoviteľ:                        GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.  
Sídlo:                                      Šafárikova 116, 048 01 Rožňava  
Zastúpený:                              Ing. Tibor Takáč - konateľ  
IČO:                                        31723748  
DIČ:                                        SK 2020982183  
Bankové spojenie:                    SLSP Rožňava  
Číslo účtu:                                0511150297/0900

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč

Číslo telefónu:                        058/7324157

Číslo faxu:                                058/7322276

### ČI. III. VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **31.03.2013**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:  
**31.05.2012**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne  
do: **31.03.2013**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

### ČI. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 504/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 2.11.2011

V Rožnave dňa

11 NOV 2011



objednávateľ

GEOPLÁN ROŽŇAVA  
S.R.O.  
ul.Šafárikova 116  
048 01 ROŽŇAVA

zhotoviteľ