

DODATOK č. 2

k zmluve číslo 29/2009, v znení dodatku č.1, na vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Cabaj**, okres Nitra sa zmluvné strany

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Nitre
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: JUDr. Eva Belanová, prednostka
IČO : 37860381
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000062676/8180

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Zhotoviteľ: Ing. Vincent Dulina CZIPO

Sídlo: Kmeťova 36, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Vincent Dulina
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu: 82 17 69 65 / 0900
IČO: 30 67 43 44
IČ pre DPH: SK 10 20 62 52 32
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Vincent Dulina
Číslo telefónu: 055/62 340 84
Číslo faxu: 055/62 340 84
e-mail: czipo@czipo.sk

dohodli v súlade čl. X tejto zmluvy na dodatku tohto znenia:

Mení sa čl. III. bod 1 nasledovne:

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. augusta 2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.

a čl. III bod 3 nasledovne:

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej

tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31. januára 2012**

- IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra v termíne do : **31. augusta 2012**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania III. a IV. etapy dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa z dôvodu zvýšených časových nárokov, ktoré si vyžaduje odstraňovanie chýb brániacich zostaveniu návrhu registra na zverejnenie v obci, a ktoré vyplývajú predovšetkým z dôvodu transformácie a zákresov parciel podľa pridelových listín.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.

V Nitre, dňa *26.9.2011*

V Košiciach, dňa 6.9.2011

Za objednávateľa:



JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

Za zhotoviteľa:

Ing. Vincent Dulina

Ing. Vincent Dulina CZIPO
Kmetova 36, 040 01 KOŠICE
IČO: 30 67 43 44, DIČ: 1020625232
IČ pre DPH: SK1020625232