

### Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo číslo 18/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Hokovce

#### I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre  
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu

v Nitre

JUDr. Beáta Majoránová, riaditeľka Správy katastra Levice

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o.

Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice

Zastúpený : Ing. Pavel Lauko, konateľ, Ing. Jozef Urban, konateľ

IČO : 36796336

IČ DPH: SK 2022396882

Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Levice

Č. účtu 2311045651/0200

Kontaktné údaje: Ing. Pavel Lauko – kontaktná osoba

Mobil: 0905/443659, Email: gkul@gkul.sk

Zapísaný v obchodnom registri: vložka č.20160/N

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

#### III. Vykonanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do : **30.6.2011**

3.2. Dielo bude spracovávané v týchto etapách a termínoch:

##### IV. etapa:

Zpracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľnosti v termíne do: **30.6.2011**

#### **Odôvodnenie zmeny termínu:**

Dôvodom na odsun termínu je lehota potrebná na nadobudnutie právoplatnosti vydaných rozhodnutí k námietkam, zapracovanie námietok do registra a predloženie registra na kontrolu pred vydaním rozhodnutia o schválení.

#### **IV. Cena za dielo a platobné podmienky**

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, špecifikácie prác v zmysle §1 zák. č. 180/1995 Z.z. na základe potvrdeného počtu parcel predmetu konania **943** parcel a **3 560** parcel vektorizovaných nezahnutých do predmetu konania, predstavuje čiastku **14 441,33 € bez DPH**.

DPH z vyfakturovanej sumy **8 954,06 €** stanovené vo výške 19 % je celkom **1 701,27 €**

DPH z nevyfakturovanej sumy **5 487,27 €** stanovené vo výške 20 % je celkom **1 097,45 €**

Cena za dielo s DPH je **17 240,05 €**

Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **5,31 € bez DPH** a dohodnutá cena za jednu vektorizovanú, nezahnutú parcelu do predmetu konania je **2,65 € bez DPH**.

#### **Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku:**

Dodatok bol vyhotovený na základe počtu merných jednotiek potvrdeným správnym orgánom ROEP podľa Čl. IV., bod 4.2.

K zvýšeniu ceny dochádza z dôvodu účinnosti zákona NR SR č.94, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Účinnosťou tohto zákona bola stanovená sadzba dane vo výške 20%.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 31.3.2011

Za objednávateľa :




JUDr. Eva Belanová  
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



Geodetická kancelária  
**URBAN - LAUKO, spol. s r.o.**  
Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice  
ICO: 36 796 336, IČ DPH: SK2022396882  
OR OS Nitra, Odiel: Sro, VI. č.:20160/N  
☎/fax: 0346 319 036

Za zhotoviteľa:



Ing. Pavel Lauko - konateľ  
Ing. Jozef Urban - konateľ