

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **14/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Banské**, okres Vranov nad Topľou.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
IČO: 00166260

a

**Zhotoviteľ:** Marta Sotáková - GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou  
IČO: 37355660

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 1, 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. IV. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách. Cena je uvedená v eurách.
2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **9,71 €**
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **4,15 €**.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **28 806,20 €** (slovom **dvadsaťosemtisícosemstošesť 20/100 €**).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania, t.j. **2800** parciel a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t. j. **390** parciel.

### Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
  - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 5 566,82 € (**čiasťka uhradená**),
  - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 8 350,23 € (**čiasťka uhradená**),
  - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 9 278,03 € (**čiasťka uhradená**),
  - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **5 611,12 €**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **14/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa

Vo Vranove n. T. dňa

---

objednávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ  
Marta Sotáková  
konateľ