

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURBUŠOVÁ

Dňa 30.8.2011 podpis: [podpis]

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ

Dňa 30.8.2011 podpis: [podpis]

Dodatok č.8

k zmluve o dielo číslo 2/2007

zo dňa 30.11.2007 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území
Lehota pod Vtáčnikom, obec Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Roman Remo, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/2817212

IČO : 3612 54 74

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

1.2. Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s.
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
- vo veciach technických: Ing. Vladimíra Marčanová, vedúca prevádzky 201 v Banskej Bystrici
č.tel. 048/414 6316

IČO : 36 859 010

DIČ: 2022633327

IČ DPH: SK 2022633327

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina

Č. účtu 3807432/0200

Kontaktné údaje : tel/fax: 041/5620824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapísaný obchodnom registri SR OS Žilina, oddiel Sa, vložka 10650/L

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín III. a IV. etapy takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.6.2012**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **28.2.2013**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 31.8.2011.....

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu

V Žiline, dňa 31.8.2011

Ing. Vladimír Stromček

predseda predstavenstva a.s.

.....
Za objednávateľa



.....
Za zhotoviteľa

GEODÉZIA
Žilina a.s.

-1-