

**Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo 1/2002
zo dňa 12.2.2003**

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - poverenou prednostkou katastrálneho úradu
ako objednávateľom**

a

**Jarmilou Englartovou – GEOEX – geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa mení v bode 3.1 v texte:
I. etapa: Spracovanie písomnej často ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne „do 30.6.2003“ na v termíne „do 15.8.2003“.
2. V článku IV. „Cena za dielo“ sa v bode 4.2 v súlade s bodom 4.5 mení posledná veta takto:
Celková predpokladaná cena za dielo vrátane DPH sa mení zo sumy **2.091.958,- Sk**, slovom **dvamilióny deväťdesiatjedentisícdeväťstopäťdesiatosem slovenských korún** na sumu **2.168.029,20- Sk**, slovom **dvamiliónyjednostošeťdesiatosemtisíc dvadsaťdeväť 20/100 slovenských korún**.
3. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá po dve vyhotovenia.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa, 12.2.2003

V Banskej Bystrici dňa, 14.2.2003



Mikolášková

objednávateľ

Jarmila Englartová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

Jarmila Englartová
zhotoviteľ