

**Dodatok č. 1  
ku zmluve o dielo 7/2003  
zo dňa 16.2.2004**

Predbežná finančná kontrola  
vykonaná dňa 16.2.2004  
podpis .....

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako  
objednávateľom**

**a**

**Agroprojektom spol. s r.o. , Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným Ing. Ondrejom  
Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa v bode 4.2 v súlade s bodom 4.5 mení posledná veta takto:  
Celková predpokladaná cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **837 900,- Sk**, slovom **osemstotridsaťsedemtisícdeväťsto** slovenských korún na sumu **874 650,- Sk**, slovom **osemstosedemdesiatštyritisícšesťstopäťdesiat** slovenských korún.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 16.2.2004

V Žiline dňa 16.2.2004



*Mikolášková*

objednávateľ

**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
**010 96 ŽILINA**  
DIČ: 31634915/894

*[Signature]*  
zhotoviteľ