

**Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo 8/2003
zo dňa 16.2.2004**

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 16.2.2004
podpis

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r.o. , Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným Ing. Ondrejom
Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa v bode 4.2 v súlade s bodom 4.5 mení posledná veta takto:
Celková predpokladaná cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **654 360,- Sk**, slovom **šesťstopäťdesiatštyritisícristošesťdesiat** slovenských korún na sumu **683 060,- Sk**, slovom **šesťstoosemdesiatritisícšesťdesiat** slovenských korún.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 16.2.2004

V Žiline dňa2004



Mikolášková

objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/894

h

zhotoviteľ

g/s