

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ

Dňa 30.5.2007 podpis Kurillová

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOSÍKOVÁ

Dňa 30.5.2007 podpis Janosíková

## Dodatok č. 10

ku zmluve o dielo 8/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bystričany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako  
objednávateľom**

a

**Agroprojekt spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným  
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín IV. etapy takto:  
**IV. etapa:** Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995  
Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **29.06.2007**


Zdôvodnenie zmeny:

Neukončené námietkové konanie.


2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 30.5.2007

V Žiline dňa 29.05.2007

  
objednávateľ



  
zhotoviteľ

**AGROPROJEKT spol. s r. o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982