

**Dodatok č. 3
ku zmluve o dielo 8/2003
zo dňa 16.2.2004**

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 15. 12. 2004
podpis *Nrank*

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania II. etapy takto:

II. etapa – do 31.01.2005

Zdôvodnenie zmeny:

Transformované rastre určeného operátu, ktoré sme obdržali z GKÚ sa nedajú použiť.
Musí sa vykonať transformácia na identické body podľa blokov parciel.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa *15. 12. 2004*

Žiline dňa 10.12.2004

Mikolášková
.....
objednávateľ



H
.....
zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982