

Predbežná finančná kontrola  
vykonaná dňa 25.2.2005  
podpis *Namuk*

**Dodatok č. 4  
ku zmluve o dielo 1/2002  
zo dňa 12.2.2003**

**predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov  
v katastrálnom území Partizánske, okres Partizánske**

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako  
objednávateľom**

**a**

**Jarmilou Englártovou – GEOEX – geodetické práce a služby, Kukučínova č.5,  
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín IV. etapy takto:  
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.7.2006**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 25.2.2005

V Banskej Bystrici dňa 3.3.2005



*Mikolášková*  
.....  
objednávateľ

Jarmila Englarová-**GEOEX**  
geodetické práce a služby  
Kukučínova 5  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 22 715 932

.....  
zhotoviteľ