

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 6. 4. 2005
podpis

**Dodatok č. 4
ku zmluve o dielo 1/2003
zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom, obec Mikušovce pri Pruskom,
okr. Ilava**

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol.s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným Ing. Ondrejom
Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

5. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín III. a IV. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.1.2006**
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **30.06.2006**
6. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
7. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
8. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 6. 4. 2005

V Žiline dňa 4.4.2005


.....
objednávateľ


.....
zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol.s.r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982