

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 25.2.2005
podpis *[Signature]*

**Dodatok č. 4
ku zmluve o dielo 3/2002
zo dňa 12.2.2003**

**predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Čereňany, okres Prievidza**

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Jarmilou Englártovou – GEOEX – geodetické práce a služby, Kukučínova č.5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín IV. etapy takto:
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **30.5.2005**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 25.2.2005

V Banskej Bystrici dňa^{3.3.}.....2005



[Signature: mikolášková]
.....
objednávateľ

Jarmila Englártová - **GEOEX**
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

.....
zhotoviteľ