


## Dodatok č. 4



ku zmluve o dielo 8/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bystričany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako  
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným  
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania II., III. a IV. etapy takto:

II. etapa – 31.08.2005  
III. etapa - 31.10.2005  
IV. etapa - 28.02.2006

Zdôvodnenie zmeny:


Zmenu termínu dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov objednávateľa.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 10.1.2005.....

Žiline dňa 20.01.2005

.....  
Mikolášková  
objednávateľ



.....  
AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982  
zhotoviteľ