

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUZILLOVÁ

Dňa 24.8.2006 podpis [podpis]

Dodatok č. 5

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠIKOVÁ

Dňa 24.8.2006 podpis [podpis]

ku zmluve o dielo 6/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra
obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Klieština, okr. Považská Bystrica

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania IV. etapy
takto:
IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995
Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.10.2006.**

Zdôvodnenie zmeny:

Veľké množstvo žiadostí na vydržanie parciel v zmysle § 11.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo
zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.

V Trenčíne dňa 24.8.2006

V Žiline dňa 22.08.2006



[podpis]

objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

[podpis]

[podpis]

zhotoviteľ