

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 30.8.2005
podpis *[signature]*

Dodatok č. 5
ku zmluve o dielo 8/2003
zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Bystričany, okr. Prievidza

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol.s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným Ing. Ondrejom
Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín II., III. a IV. etapy takto:
II. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **31.3.2006**
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.8.2006**
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.12.2006**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 30.8.2005



V Žiline dňa 18.8.2005

[signature]
.....
objednávateľ

AGROPROJEKT spol.s.r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982
[signature]
.....
zhotoviteľ