

„Navrhovaná finančná operácia je  
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

JANOŠIKOVÁ

Dňa 29.3.2007

podpis JANOŠIKOVÁ

### D o d a t o k č. 6

k zmluve o dielo č.1/2002 zo dňa 12.2.2003, k dodatku č.1 zo dňa 14.2.2003, k dodatku č.2 zo dňa 13.2.2004, k dodatku č.3 zo dňa 14.7.2004, k dodatku č.4 zo dňa 3.3.2005, k dodatku č.5 zo dňa 31.7.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Partizánske, okres Partizánske, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M. R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín  
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom - prednostom katastrálneho úradu  
ako objednávateľom

a  
Jarmilou Englártovou - GEOEX - geodetické práce a služby, Kukučínova 5,  
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III. "Vykonanie diela" sa v bode 3.1 mení termín pre IV. etapu takto:

**IV. etapa :** Vyhodnotenie RDEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona č.180/1995 Z.z. v platnom znení v termíne do : 31.5.2007

#### Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Z dôvodu dopracovania urbáru z katastrálneho územia Malé Uherce, ktorý bol zmenou pôvodnej katastrálnej hranice /nové mapovanie/ začlenený do súčasného katastrálneho územia Partizánske sa mení termín ukončenia diela na máj 2007.


2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach ,z ktorých každý je originalným vyhotovením. Dve vyhotovenia dodatku obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.


V Trenčíne dňa 29.3.2007

V Banskej Bystrici dňa 28.3.2007

  
objedávateľ



Jarmila Englártová - GEOEX  
geodetické práce a služby  
Kukučínova 5  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 22 715 932

  
zhotoviteľ