

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ
Dňa 11.9.2006 podpis Kurilová

Dodatok č. 7

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠIKOVÁ
Dňa 11.9.2006 podpis JH

ku zmluve o dielo 8/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra
obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bystričany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín III. a IV. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **16.11.2006**
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.03.2007**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 11.9.2006.....

V Žiline dňa 11.09.2006

Mikolášková
objednávateľ



AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982
zhotoviteľ