

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ

Dňa 13.11.2006

podpis: Kurillova

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠIKOVÁ

Dňa 13.11.2006

podpis: JAN

Dodatok č. 8

ku zmluve o dielo 8/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra
obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bystričany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín III. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č.
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **15.01.2007**

Zdôvodnenie zmeny:

Neujasnené hranice medzi susednými katastrálnymi územiami.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 13.11.2006.....



Mikolášková

objednávateľ

V Žiline dňa 10.11.2006

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA

[Signature]

zhotoviteľ