

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *Molnár*

Dňa *29.10.2010* podpis *Molnár*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠÍKOVÁ*

Dňa *29.10.2010* podpis *Janošiková*

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.16/2008 zo dňa 16.6.2008, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Zliechov, okres Ilava, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2, P.O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská – predsedkyňa ÚGKK SR
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Norbert Molnár – prednosta katastrálneho úradu
ako objednávateľom
a
GEOEX, s.r.o., Kukučínova č.5, 974 01 Banská Bystrica
štatutárny zástupca: Rudolf Englart
ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./ V článku III. „Výkonanie diela“ sa mení v bode 3.1 termín pre III. etapu takto:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods.1 zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.4.2011**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

V katastrálnom území Zliechov bol pri kontrole zapisateľnosti zistený veľký počet nesúládov medzi katastrálnou mapou a písomným operátom, tieto nesúlady je potrebné doriešiť v spolupráci so Správou katastra Ilava. Taktiež bolo zistené veľké množstvo vlastníkov s neznámym pobytom, čo si vyžaduje došetrenie v Registri obyvateľov SR. Tieto práce vyžadujú od zhotoviteľa ako aj správneho orgánu zvýšené časové nároky.

Z uvedených dôvodov a v záujme riadneho dopracovania registra v požadovanej kvalite je potrebné posunúť termín vykonania diela pre III. etapu do 30.4.2011.

2./ Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./ Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

4./ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa *29.10.2010*

V Banskej Bystrici dňa 28.10.2010

Molnár
.....
objedávateľ



GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Sro. v.č. 1492/S

Englart
.....
zhotoviteľ