

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *Kupčák*  
Dňa 7.12.2010 podpis: *Kupčák*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠÍKOVÁ*  
Dňa 7.12.2010 podpis: *Janošiková*

## DODATOK Č.2

k zmluve o dielo č.21/2008 zo dňa 17.6.2008

na vypracovanie ROEP v katastrálnom území Kolačno obec Kolačno, okres Partizánske.

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

**Štatutárny zástupca:** Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

**Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :**  
Ing. Roman Remo,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

**IČO :** 00166260  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Bratislava a.s.  
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

**Zastúpený :** Ing. Vladimír Uhlík  
Generálny riaditeľ

**Vybavuje :** Ing. Vladimír Uhlík

**IČO :** 31 321 704

**Bankové spojenie :** VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Č. účtu 4001003105/3100

**Kontaktné údaje :** Ing. Vladimír Forner

Zapísaný obchodnom registri SR OS Bratislava I., Sa – 360/B

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

*R. Remo*  
Ing. Roman Remo  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

*V. Uhlík*  
Ing. Vladimír Uhlík  
generálny riaditeľ

GEODÉZIA Bratislava a.s.

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonalie diela“ sa v bode 3.1 mení termín IV. etapy takto:

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.7.2011**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si objednávateľ ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 9.12.2010

V Bratislave, dňa 7.12.2010

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



Ing. Roman Remo  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne





Ing. Vladimír Uhlík  
generálny riaditeľ