

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 3/2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby:

„Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta“

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ	Katastrálny úrad v Trnave Vajanského 2, 917 01 Trnava V zastúpení: Ing. Monika Švecová – prednostka IČO: 37 836 196 DIČ: 2021628488 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000004580/8180
Zhotoviteľ	HRT s.r.o. Skladová 3/691, 917 01 Trnava V zastúpení: Ing. Peter Tepala, Ing. Róbert Hrušovský IČO: 31 432 735 IČ DPH: 2020391648 Bankové spojenie: ČSOB a.s. Trnava Číslo účtu: 4008619375/7500 Registrácia: Zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave odd. Sro v zložke č. 1271/T.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve o dielo

Článok II. Predmet zmluvy

Doplňa sa bod 1.3., ktorý znie:

1.3. Predmet Zmluvy o dielo sa dopĺňa o práce naviac č. 3 a odpočty nerealizovaných prác.

Práce naviac a odpočty nerealizovaných prác č. 2 obsahujú:

SO 02 Rekonštrukcia administratívnej budovy

- Zmena typu fasády – dosky Cetris (odpočet) za kontaktný zatepľovací systém z polystyrénu (práce naviac)
- Vypustenie sanitárnych deliacich priečok (odpočet)
- Výlez na strechu (práce naviac)
- Zjednotenie výšky schodiskových stupňov (práce naviac)

SO 03 Prístavba

- Zmena rozsahu a typu fasády
- Zmena kazetového podhľadu a krytov svietidiel (odpočet) za protipožiarne (práce navyše)

SO 04 Rekonštrukcia hospodárskej budovy

- Zamurovanie dverí (práce navyše)

Vykurovanie

- Zmena technológie rozdeľovača a čerpadiel vykurovacej sústavy, z dôvodu dokonalejšieho zabezpečenia dokurovania koncových radiátorov jednotlivých vetiev

Plynoinštalácia

- Doplnenie regulátora tlaku do skrine merania, vrátane potrebných armatúr

SO 07 Vonkajšie osvetlenie

- Nerealizovanie stĺpového svietidla (odpočet)

SO 08 Spevnené plochy

- Doplnenie chýbajúcej výmery spevnených plôch – 74 m² (od chodníka po cestu)

SO 09 Terénne a sadovnícke úpravy a malá architektúra

- Náhradná výsadba (navyše práce) a odpočet ochrannéj mreže ku stromom

SO 10 Oplotenie

- Nerealizovanie oplotenia – múrika pri vchode do budovy

Článok IV. Cena za dielo

Cena diela sa týmto dodatkom nemení, zostáva v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/2010 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 26.03.2010 v znení jej dodatkov č. 1, 2 a 3 v celkovej hodnote **933 094, 88 €**.

Článok V. Platobné podmienky

Bod 1 sa mení nasledovne:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bude uhradená formou priebežnej fakturácie na základe stavebným dozorom odsúhlasených skutočne vykonaných prác do výšky 95 % z ceny diela.

Bod 4 sa mení nasledovne:

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 5 % z ceny diela ako kolaudačnú ratu, ktorá bude uhradená po odstránení poslednej kolaudačnej vady a nedorobku. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/2010 v znení Dodatku č. 1, 2 a 3 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 3/2010 je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 3/2010 nadobúda platnosť jeho podpísaním všetkými zmluvnými stranami a účinnosť.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s nim ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je:

- Rekapitulácia nákladov stavby – dodatok č. 4


- kópie listov z SD


Trnava 03.10.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Monika Švecová
prednostka Katastrálneho úradu v Trnave


.....
Ing. Róbert Hrušovský
konateľ spoločnosti



Rekapitulácia nákladov stavby - dodatok č. 4

stavba: Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta

Kód		cena bez DPH v €	DPH v €	cena s DPH v €
1	SO 02 - stavebná časť - Rekonštrukcia administratívnej budovy prípočet	13 732,45	2 746,49	16 478,94
1-1	SO 02 - stavebná časť - Rekonštrukcia administratívnej budovy odpočet	-24 459,83	-4 891,97	-29 351,80
2	SO 03 - stavebná časť - Prístavba prípočet	18 724,91	3 744,98	22 469,89
2.1	SO 03 - stavebná časť - Prístavba odpočet	-14 991,82	-2 998,36	-17 990,18
3	SO 04 - stavebná časť - Rekonštrukcia hospodárskej budovy - prípočet	96,18	19,24	115,42
4-0	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00
4-0-1	Zdravotechnika - opočet	0,00	0,00	0,00
4-1	Vykurovanie - prípočet	3 372,92	674,58	4 047,50
4-1-1	Vykurovanie - odpočet	-1 603,35	-320,67	-1 924,02
4-2	Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00
	bleskozvod a uzemnenie	0,00	0,00	0,00
4-3	Plynoinštalácia - prípočet	239,60	47,92	287,52
5	SO 05.1 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	0,00	0,00	0,00
6	SO 05.2 - Rekonštrukcia elektrickej prípojky	0,00	0,00	0,00
7	SO 05.3 - Rekonštrukcia plynovej prípojky	0,00	0,00	0,00
7-1	SO 05.3 - Rekonštrukcia plynovej prípojky - odpočet	0,00	0,00	0,00
7-2	SO 05.3 - Vonkajšia plynová prípojka	0,00	0,00	0,00
8	SO 06 - Areálová kanalizácia	0,00	0,00	0,00
9	SO 07 - Verejné osvetlenie - odpočet	-435,91	-87,18	-523,09
10	SO 08 - Spevnené plochy - prípočet	7 245,13	1 449,03	8 694,16
10-1	SO 08 - Spevnené plochy - odpočet	-945,88	-189,18	-1 135,06
11	SO 09 - Terénne a sadovnicke úpravy a malá architektúra - prípočet	817,49	163,50	980,99
11-1	SO 09 - Terénne a sadovnicke úpravy a malá architektúra - opočet	-326,00	-65,20	-391,20
12	SO 10 - Oplotenie - odpočet	-1 465,89	-293,18	-1 759,07
13	Porealizačné zameranie stavby	0,00	0,00	0,00
14	Vypracovanie energetického certifikátu budovy	0,00	0,00	0,00
	spolu	0,00	0,00	0,00

Pečiatka a podpis

HRT s. r. o.

Právnická osoba
IČO: 471234567
Miesto: Bratislava

[Handwritten signature]