

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. **143/2010**, zo dňa 31.03.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Žabokreky**, obec Žabokreky, okres Martin.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Katarína Mlynčeková,
riaditeľka Správy katastra Martin
Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ORNTH, spol. s r.o., Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Lýdia Ornthová, konateľ spoločnosti
Vybavuje: Ing. Lýdia Ornthová
IČO/DIČ: 31559956/2020452203
Bankové spojenie: SLSP Banská Bystrica, č. účtu: 303568306/0900
Kontaktné údaje: Tel.: 048/4143214
Mail: lydiaornthova@ornth.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **15.07.2011**.

Nové znenie bodu 3.2. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnomu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správny orgán vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové znenie bodu 4.1. článku IV. **CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej „MJ“) je:

4.1.1. Počet parciel, ktoré sú **predmetom konania** s cenou za MJ **bez DPH 8,31933 €**.

4.1.2. Počet **riešených parciel**. Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ **bez DPH 3,97479 €**.

4.1.3. Počet **delených parciel**, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH 3,97479 €**.

4.1.4. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku **bez DPH 26 122,14 €**,
slovom: **dvadsaťšesťtisícstodvadsaťdva 14/100 €**.

Sadzba DPH je 20 %, výška DPH je **5 224,43 €**,
slovom: **päťtisícdeväťstoštyridsaťštyri 43/100 €**.

Cena za dielo s DPH je **31 346,57 €**,
slovom: **tridsaťjedentisícristoštyridsaťšesť 57/100 €**.

Nové znenie bodu 5.3. V článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom v zmysle bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 145/2010:

V zmysle Zmluvy o dielo č. 145/2010 bol stanovený termín ukončenia I. etapy diela ROEP v k.ú. Žabokreky v termíne do 01.06.2011. Dňa 31.05.2011 zhotoviteľ na Správu katastra Martin odovzdal na kontrolu obsah I. etapy diela ROEP. Protokol o prevzatí a odsúhlasení I. etapy diela ROEP v k.ú. Žabokreky správny orgán vyhotovil dňa 15.07.2011, z dôvodu veľkého objemu prác súvisiaceho s konaniami ROEP v roku 2011, z uvedeného dôvodu bol zmenený termín ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP.


Zapracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole diela ROEP do bodu 3.2. článku III. a bodu 5.3. článku V. tejto zmluvy o dielo.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 01.06.2011

V Žiline, dňa 01.06.2011



[Handwritten signature]

objednávateľ



zhotoviteľ