

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **57/2008**, zo dňa 04.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Brezany**, obec Brezany, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 04.01.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 28.01.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 31.03.2011, Dodatku č. 5 zo dňa 28.09.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 57/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 57/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina,

Tel./fax:

041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Číslo účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Agroprojekt spol. s.r.o.
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený:

Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

Vybavuje:

Ing. Ondrej Dusa

Tel./fax:

041/7635719, 7635260, Fax: 041/7635719

Bankové spojenie:

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

4260024904/3100

IČO:

31634915

DIČ:

2020450982

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 57/2008 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.05.2012**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 57/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 57/2008 v znení neskorších dodatkov:

Na Katastrálny úrad v Žiline bolo dňa 21.11.2011 doručené odvolanie účastníka konania proti rozhodnutiu Správy katastra Žilina k podanej námietke k zverejnenému návrhu diela ROEP. Prebiehajúce správne konanie súvisiace s týmto odvolaním má vplyv na ukončenie diela ROEP a z uvedeného dôvodu Katastrálny úrad v Žiline zmenil termín ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP do 31.05.2012.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 15.12.2011

V Žiline, dňa 15.12.2011



objednávateľ

AGROPRIVEKT spol. s r.o.
Bytčická ulica 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

zhotoviteľ