

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. **113/2010**, zo dňa 31.03.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Diaková**, obec Diaková, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2011 (ďalej „Zmluva o dielo č. 113/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 113/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Katarína Mlynčeková,
riaditeľka Správy katastra Martin
Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000004441/8180

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ing. Michal Král – GEODET
Maše Haľamovej 11, 036 01 Martin
Zastúpený: Ing. Michal Král
Vybavuje: Ing. Michal Král
IČO/ DIČ: 37761765/1020074231
Bankové spojenie: 6812099007/1111
Kontaktné údaje: Tel.: 043/4222727

(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 4.1.4. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1.4. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku **bez DPH 2 996,00 €**,
slovom: **dvetisícdeväťstodevät’desiatšesť €**.

- Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:
 - za ukončenie I. etapu diela v roku 2010 - 677,74 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH - 128,77 €. Vyplatená čiastka v roku 2010 s DPH 19 % - 806,51 €.
 - za ukončenie II. etapu diela v roku 2011 - 753,04 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20% DPH - 150,61 €. Vyplatená čiastka v roku 2011 s DPH 20% - 903,65 €.
- Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 3.1. článku III. zmluvy finančnú čiastku vo výške 1 565,22 € bez DPH, výška DPH 20 % je 313,04 €, cena s DPH je 1 878,26 €.

Cena za dielo s DPH je **3 588,42 €**,
slovom: **tritisícpäťstoosemdesiatosem 42/100 €**.

Nové znenie bodu 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za ukončenie I. etapu spracovania diela v roku 2010 finančnú čiastku 677,74 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH - 128,77 €, cena s DPH - 806,51 €,
- za ukončenie II. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 753,04 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20% DPH - 150,61 €, cena s DPH - 903,65 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- za ukončenie III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 782,61 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 156,52 €, cena s DPH - 939,13 €,
- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 782,61 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 156,52 €, cena s DPH - 939,13 €.

Nové znenie bodu 6.1.6. článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN** je nasledovné:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

- 6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania diela ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 113/2010 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 113/2010 v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Martin po kontrole III. etapy spracovania diela.

Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Martin.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.05.2011



objednávateľ

V Žiline, dňa 30.05.2011

Ing. Michal Král - GEODET
Májska Hôrčomovej 036 01 Martin
IČO 37761765
IČDPH SK102007423

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
registra obnovenej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	40 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	13,40 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	536,00 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	488 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	5,00 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	2 440,00 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len jeden krát)

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	4 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	5,00 €
3	Celková cena za delené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	20,00 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	2 996,00 €
---	---	-------------------