

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 113/2010, zo dňa 31.03.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Diaková**, obec Diaková, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.05.2011 (ďalej „Zmluva o dielo č. 113/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 113/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Katarína Mlynčeková,
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ing. Michal Král – GEODET
Maše Haľamovej 11, 036 01 Martin

Zastúpený: Ing. Michal Král

Vybavuje: Ing. Michal Král

IČO: 37761765

DIČ: 1020074231

Bankové spojenie: 6812099007/1111

Kontaktné údaje: Tel.: 043/4222727

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku III. **VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **28.03.2012.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 113/2010 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Martin po dohovore so zhotoviteľom požiadala písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Diaková z dôvodu predĺženia námietkového konania na obci nakoľko ešte neboli rozposlané všetky výpisy z návrhu ROEP účastníkom konania.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.09.2011

V Žiline, dňa 29.09.2011



objednávateľ

Ing. Michal Kráľ - GEODET
Mláde Hufordováj 036 01 Martin
IČO 37781765
IČDPH SK1020074231

zhotoviteľ