

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **127/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Dlhá nad Oravou**, obec Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín.

V súlade s bodom 4.3. článku IV., bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

**Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Žiline,**  
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
JUDr. Martin Sočuvka  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Jela Sahatqijová  
riaditeľka Správy katastra Dolný Kubín

Tel./fax: 043/2817590, 043/5862457

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000004441/8180  
IČO: 37808095  
DIČ: 2021618137  
Ďalej len „objednávateľ“

**Zhotoviteľ:** **GEODET Gremium, s.r.o.**  
Obrancov Mieru 1774  
026 01 Dolný Kubín

Zastúpený: Ing. Tibor Preťo, konateľ  
Vybavuje: Ing. Tibor Preťo, Ing. Jozef Pniak  
Kontaktné údaje: mobil: 0905316405, 0905526304

Bankové spojenie: VÚB  
Č. účtu: 1946272351/0200  
IČO: 36426393  
DIČ: 2021928040  
Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

## **I. etapa:**

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.04.2012.**



Nové znenie bodu 6.1.6 článku VI. **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN** je nasledovné:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za I., II. a III. etapu vykonávania diela ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania diela ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.**

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 127/2010:**

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Dolný Kubín, požiadal Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu sťaženej identifikácie parciel a časovo náročného šetrenia vlastníckych vzťahov v nezjednotenom operáte (operát pozemkového katastra v časti katastrálneho územia je nezjednotený s operátom pozemkovej knihy). Tak tiež zhotoviteľ diela v súlade so Zápisom z prejednávania špecifických podmienok zhotovuje grafický súbor PM na základe výpočtov súradníc lomových bodov hraníc pozemkov z údajov komasačného meračského operátu. Zmena termínu I. a II. etapy má vplyv na zmenu termínov ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Zpracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole I., II., III. a IV. etapy diela ROEP do bodu 3.2. článku III. zmluvy o dielo.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. z 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zmena znenia bodu 6.1.6. článku VI. zmluvy z dôvodu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení registra v termíne ukončenia IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 16.06.2011

V Žiline, dňa 16.06.2011

---

objedávateľ

---

zhotoviteľ

Príloha:

**ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ**  
**registra obnovennej evidencie pozemkov**

**Kalkulácia:**

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	1124 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	10,23 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	11 498,52 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	5945 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,20 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	24 969,00 €

\*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len jeden krát)

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,20 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	0 €

\* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

\*\* počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH ( vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C )	<b>36 467,52 €</b>
---	---	--------------------