

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **123/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Medzihradné**, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 123/2010 v znení neskoršieho dodatku“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 123/2010 v znení neskoršieho dodatku mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Jela Sahatqijová
riaditeľka Správy katastra Dolný Kubín

Tel./fax: 043/2817590, 043/5862457

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **DIBDIAKGEO, s.r.o.**
Ul. Beňovlehotská 2131/50
026 01 Dolný Kubín

Zastúpený: Dibdiak Jozef
Vybavuje: Dibdiak Jozef
Tel.: 043/5864011, 0905 218973
dibdiak@gmail.com

Bankové spojenie: VÚB
Č. účtu: 2061701555/0200
IČO: 36433756
DIČ: 2022048061

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1 článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 123/2010 v znení neskoršieho dodatku v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.04.2012**.

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej

tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28.09.2012**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.01.2013**.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 123/2010 v znení neskoršieho dodatku zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 123/2010 v znení neskoršieho dodatku:

Termín ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP je v zmysle Zmluvy o dielo č. 123/2010 v znení neskoršieho dodatku stanovený do 15.11.2011. Zhotoviteľ diela ROEP odovzdal obsah II. etapy spracovania diela ROEP na kontrolu správneho orgánu dňa 26.10.2011. Po vykonaní kontrol Správa katastra Dolný Kubín vyhotovila Protokol o vykonaní kontroly obsahu II. etapy diela ROEP zo dňa 07.11.2011 a vyzvala zhotoviteľa diela na odstránenie zistených chýb a nedostatkov v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 123/2010 v znení neskoršieho dodatku a to v lehote do 30 dní. Následne zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Dolný Kubín, požiadal tunajší úrad o zmenu termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP, nakoľko po zvážení svojich možností odstrániť nedostatky v stanovenej lehote z časového hľadiska nebude reálne. Z uvedeného dôvodu Katastrálny úrad v Žiline pristúpil k zmene termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP do 30.04.2012. Zmena termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 15.11.2011

V Žiline, dňa 15.11.2011

objednávatel'

zhotoviteľ