

## DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. **100/2008**, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Nižná Boca**, obec Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 04.01.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 19.05.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 02.09.2010 a Dodatku č. 5 zo dňa 28.02.2011(d'alej len „Zmluva o dielo č. 100/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Ľudmila Kušíková,  
riaditeľka Správy katastra Liptovský Mikuláš

Tel./fax: 044/2817640, 044/5514080

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Ing. Branislav Veleg, Kaštieľska 11, 900 24 Veľký Biel

Zastúpený: Ing. Branislav Veleg

Vybavuje: Ing. Branislav Veleg

IČO/ DIČ: 44498527/1031466161

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava, č. účtu: 2914915601/1100

Kontaktné údaje: tel. 0905456452, e-mail: branislav.veleg@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### **III. etapa:**

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.09.2011.**

#### **IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.04.2012.**

Nové znenie bodu 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil odstupujúcemu zhotoviteľovi INSERVIS, spol. s r.o. po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za ukončenie I. etapy spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 7 572,30 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH - 1 438,74 €, cena s DPH - 9 011,04 €,
- za ukončenie II. etapy spracovania diela v roku 2010 finančnú čiastku 8 413,66 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19% DPH - 1 598,60 €, cena s DPH - 10 012,26 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení III. etapy spracovania diela finančnú čiastku 13 041,18 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 2 608,24 €, cena s DPH - 15 649,42 €,
- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 13 041,17 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % - 2 608,23 €, cena s DPH - 15 649,40 €.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 100/2008 v znení neskorších dodatkov:

Valné zhromaždenie spoločnosti INSERVIS, spol. s r.o., ako zhotoviteľ diela ROEP v k. ú. Nižná Boca, dňa 31.3.2011, rozhodlo o postupnom ukončení činnosti spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť bola dňa 16.05.2011 podpísaná Zmluva č. 77/2011 o prevzatí záväzkov (postúpení práv a povinností) uzavretá v zmysle § 531 Občianskeho zákonníka odstupujúceho zhotoviteľa INSERVIS, spol. s r.o. a preberajúceho zhotoviteľa Ing. Branislava Velega. Objednávateľ z uvedeného dôvodu vykonal zmeny znenia článku I., III., a V. Zmluvy o dielo č. 100/2008 v znení neskorších dodatkov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 16.05.2011

V Žiline, dňa 16.05.2011

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ