

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **129/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Revišné**, obec Veličná, okres Dolný Kubín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.05.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 129/2010 v znení neskoršieho dodatku“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

Ing. Jela Sahatqijová
riaditeľka Správy katastra Dolný Kubín

Tel./fax:

043/2817590, 043/5862457

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

GEODET Gremium, s.r.o.

Obrancov Mieru 1774/12

026 01 Dolný Kubín

Zastúpený:

Ing. Tibor Preťo, konateľ

Vybavuje:

Ing. Tibor Preťo, Ing. Jozef Pniak

Kontaktné údaje:

mobil: 0905316405, 0905526304

Bankové spojenie:

VÚB

Č. účtu:

1946272351/0200

IČO:

36426393

DIČ:

2021928040

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **15.12.2011.**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.04.2012.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **14.12.2012.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 129/2010 v znení neskoršieho dodatku:

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Dolný Kubín, požiadal Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu časovej náročnosti šetrenia vlastníckych vzťahov pri zostavení obsahu II. etapy spracovania diela ROEP v katastrálnom území Revišné. Zmena termínu ukončenia II. etapy diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 20.09.2011

V Žiline, dňa 20.09.2011

objednávatel'

zhotoviteľ