

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **15/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Veľká Čierna**, obec Veľká Čierna, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.05.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 13.08.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 24.02.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 28.08.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 11.06.2010 a Dodatku č. 6 zo dňa 30.03.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 15/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 15/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina,
Tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina
Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti
Vybavuje: Ing. Ondrej Dusa
IČO: 31634915
Bankové spojenie: – VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 260024904/3100
Kontaktné údaje: Tel.: 041/7635719, 041/7635260
Fax: 041/7635719

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel, Sro, vložka č. 2821/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa - vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.05.2012**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 15/2008 v znení neskorších dodatkov zostávajú
v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 15/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Žilina požiadala písomnou formou o predĺženie termínu vypracovania a odovzdania IV. etapy diela ROEP z dôvodu neukončenia námietkového konania a konaní súvisiacich s vydaním rozhodnutí v zmysle § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení a taktiež z dôvodu prác prebiehajúcich na zápise diela ROEP Vranie do KN.

Po posúdení dôvodov, objednávateľ súhlasí so zmenou termínov IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.11.2011

V Žiline, dňa 28.11.2011




objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.

Bytčická cesta 32

010 96 ŽILINA



zhotoviteľ