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Dodatok č. 1 ku 

K O N T R A K T U 

o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych   
služieb a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, október 2017 
  



 

Kontraktové strany 

 

1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný 
orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, vo funkcii 
objednávateľa  a odberateľa  
sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 
IČO:  166 260 
zastúpený:  Ing. Mária Frindrichová,  predsedníčka   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 
organizácia vo funkcii dodávateľa  
sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 
IČO:  17316219 
zastúpený: Ing. Ivan Horváth,  riaditeľ 

 

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych služieb a plnení 
edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017 (ďalej len „Kontrakt“) zo dňa 21. 12. 2016 č. ÚGKK SR: OKI-
11903/2016-771; CRZ-ÚGKK SR č. 81/2016/OKI; č. GKÚ Bratislava: 816-11/2016 sa Kontrakt mení: 

 
 

I. 

 
Článok  5   - Spôsob financovania kontraktu 

V zmysle Článku 9, bod 1. a) 
Plán celkových výdavkov z rozpočtového informačného systému na objednávanú činnosť na rok 2017 
v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a po zohľadnení platných rozpočtových 
opatrení k 25.10.2017 

- 4 636 039,00 €    výdavky celkom,  
- 4 465 219,00 €    bežné výdavky, 

z toho : 1 858 212,00 € mzdové prostriedky, 
 639 419,00 € poistné a odvody do poisťovní, 
  1 952 588,00 € tovary a služby, 

 15 000,00 € transfery, 

-  170 820,00 € kapitálové výdavky       

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške: 195 000,00 €.  

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina poskytovaných údajov GKÚ je realizovaná bezplatne, významné 
objednávky sa posúvajú na vybavenie VÚGK a vyhľadávanie údajov z databázy ISKN podľa vlastníka 
alebo oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR (lustrácie) do 17. 09. 2017 vykonával ÚGKK SR, 
nebude možné v roku 2017 dosiahnuť plnenie rozpočtu príjmov v stanovenej výške.   
 

Odhad celkových nákladov na objednávanú činnosť edičného plánu:   

- Mapy                                               -    2 000 € 
- Technické predpisy a iné publikácie -  15 000 € 

  Náklady za ústav spolu                     17 000 €  
 



 

II. 

 
Článok 9   - Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu 

V zmysle Článku 9, bod 2 a 3 sa kontraktové strany dohodli:  

 
1) Zmena v plnení Plánu vecných a ďalších úloh na rok 2017 

Zmena kontrahovaných prác, služieb, podmienok a ostatných ustanovení kontraktu sa vykonáva 
Dodatkom č. 1 na návrh úradu listom KO-3727/2017-486 a návrh ústavu listom č. 11-92-006/2017 - 
Navrhované zmeny Plánu vecných a ďalších úloh s ohľadom na doplnenie úloh a na splnenie 
prioritných úloh. 
 
Vzhľadom na túto skutočnosť sa Dodatkom č. 1 vykonáva zmena Kontraktu:  

1. Zmena plánu zamestnancov (Príloha č. 1A Kontraktu) 

2. Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2017 (Príloha č.1B -Tabuľka č.10 Kontraktu) 

3. Dodatkami č. 1 k Vykonávacím projektom (VP) a Skráteným vykonávacím projektom (SVP) sa 
menia VP č. 21/2017, 23/2017 a SVP č. 24/2017, 101/2017, 202/2017, 221/2017, 222/2017 
(Príloha č. 3 Kontraktu)   

 

Zmeny plánu vecných a ďalších úloh vykonávaných bez projektov: 

J 58.11.16.12.1, 14.2,3 - zmena MJ z 5 000 €/ 230 PH na 2 000 €/280 PH 

J 58.11.14.11 -   zmena MJ z 12 titl./25 000 €/230 PH na 5 titl./15 000 €/180 PH, 
z dôvodu ich presunu na rok 2018 - prerozdelenie hodín 

Príjmové úlohy: 

O 84.11.11.24.2 - zmena SMJ z 570 PH na 520 PH   

O 84.11.11.24.32 - zmena SMJ z 570 PH na 520 PH   

O 84.11.11.24.33 - zmena SMJ z 2 290 PH na 3 140 PH – v zmysle Pokynu predsedníčky 
ÚGKK SR č. POK_ÚGKK SR_10/2017 zo dňa 11. 9. 2017 sa dňom 
18. 9. 2017 začali na GKÚ znova vykonávať lustrácie 

M 71.12.35.3 - zmena SMJ z 3 690 PH na 3 640 PH 

R 91.01.12.12.13 - zmena SMJ zo 100 PH na 60 PH 

J 58.11.14.12, 16.16 - zmena SMJ z 1 000 PH na 922 PH 

O 84.11.11.55 - zmena SMJ z 550 PH na 500 PH 

Zníženie kapacity na ostatných príjmových úlohách je z dôvodu odchodu zamestnankyne na iný 
odbor (posilnenie úlohy O 84.11.11.24.33) a zníženia poskytovania služieb zákazníkom v archíve 
a mapovej službe počas rekonštrukcie týchto priestorov. 

 
 
2) Zmena v plnení Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017  

Technické predpisy a iné publikácie (čl.4, ods.5, blok 2 Kontraktu a Príloha č.2)  

- pol. 11.1 Technické predpisy 

 Navrhujeme vypustiť: 

 Smernice na vyhotovenie geometrických plánov, na meranie a vykonávanie zmien 
v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností; presun na rok 2018 



 

 Metodický návod na aktualizáciu vektorových máp katastra nehnuteľností; presun na rok 
2018 

 Metodický návod na kontrolu polohovej a výškovej presnosti DMR; presun na rok 2018 
   

- pol. 11.2 Publikácie 

Navrhujeme vypustiť: 

 Geografické názvy okresu Banská Štiavnica 
 Geografické názvy okresu Šaľa 
 Geografické názvy okresu Hlohovec 
 Geografické názvy okresu Turčianske Teplice 

 

 

III. 

 

Spôsob zverejnenia Dodatku č. 1 ku Kontraktu 
 

Dodatok č. 1 sa zverejní na webovej stránke úradu (www.skgeodesy.sk) a webovej stránke ústavu 
(www.gku.sk ) a v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR (CRZ), najneskôr do 10 dní  
po podpísaní Dodatku č. 1. 

 
 

IV. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné časti Kontraktu zostávajú nezmenené a Dodatok č. 1 sa stáva platným  

po podpise zástupcov zúčastnených strán a účinný nasledujúci deň po zverejnení v CRZ. 

2. Dodatok č. 1 Kontraktu sa vyhotovuje v štyroch prvopisoch. Tri prvopisy obdrží úrad, štvrtý ústav. 

 
 
 
V Bratislave  dňa :    V Bratislave  dňa :   

Za ÚGKK SR:                                                                        Za GKÚ Bratislava: 
 
 
 
Ing. Mária Frindrichová Ing. Ivan Horváth 
 predsedníčka ÚGKK SR       riaditeľ GKÚ 

 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh č.: 1/  Príloha č. 1   Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2017 (časť A, B) 
 2/  Príloha č. 2   Zmena edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017 

 3/  Príloha č. 3   Dodatky č. 1 k VP č. 21, 23 a SVP č. 24, 101, 202, 221, 222 na rok 2017  

http://www.skgeodesy.sk/
http://www.gku.sk/


 

Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN  VECNÝCH  A  ĎALŠÍCH  ÚLOH – ZMENA (1)  
 

na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časti: 
 
A.: Všeobecná časť 

B.: Tabuľková časť  
 

 

 



 

Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIČNÝ  PLÁN  ÚGKK  SR - ZMENA (1) 
 

na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Príloha č. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKY  č. 1  k 
VYKONÁVACÍM  A SKRÁTENÝM  VYKONÁVACÍM  

PROJEKTOM 
 

na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Príloha:   k VP 21, 23;   SVP 24, 101, 202, 221, 222 



Príloha č. 1A 

 
 

Všeobecná  časť  
  

 
1. Ústav  má na rok 2017 plánovaný počet zamestnancov 182.  

 
2. Čistý pracovný fond bol úradom stanovený na jedného zamestnanca v roku 2017 1 560 

plánovaných hodín (PH)  a pre zamestnancov pracujúcich v dvoch zmenách 1 508 PH.  
 

3. V čistom pracovnom fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený 
Zákonníkom práce.  
 
 

Tabuľka rozdelenia zamestnancov 
 

Odbor Správne zložky 
Nepriamo 
výkonní  

Priamo výkonní   PH  výkonných   Spolu 

1 1 4,9 5,8 9 048 11,7 

11 9 - - 0 9      

12 20,5 - - 0 20,5 

2 1 2 2,3 3 588 5,3 

21 - 4 35,5 55 380 39,5 

22 - 5 31 48 360 36 

23 - 3 50 77 376 53 

24 - 1 6 9 360 7 

Spolu : 31,5 19,9 130,6 203 112 182 

 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie
základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9

1 222 O 84.11.11.15.9
PH                 

PH

2017              

2017
1 170 1 170 2 150 2 150

Implementácia číselných výsledkov 

merania
Ing. Ingrid Šuppová

2 221 O 84.11.11.19.4
PH                                     

PH                                    

2017              

2017
915 915 915 915 aktualizácia ÚTJ          Ing. Dušan Hanus

3 222 O 84.11.11.15.10
PH                         

PH

2017              

2017
10 575 10 575 13 250 13 250 OKO - novým mapovaním Ing. Martin Králik

4 222 O 84.11.11.15.52
PH                         

PH

2017              

2017
19 110 19 110 14 235 14 235

OKO - vyhotovením                                    

duplikátu KN v digit. forme
Ing. Ingrid Šuppová

5 221 O 84.11.11.52
PH                                     

PH                                    

2017              

2017
1 935 1 935 1 000 1 000 správa CDB KN Ing. Ján Tovarňák

6 221 O 84.11.11.52.1
PH                 

PH

2017              

2017
2 960 2 960 2 960 2 960 správa  KaPor Ing. Ján Tovarňák

7 221 O 84.11.11.23
PH                                         

PH

2017              

2017
9 360 9 360 9 360 9 360 správa CDB rastrov KN Ing. Martin Králik

8 M 71.12.34.23
PH                                         

PH

2017              

2017
345 345 345 345

kontrolné merania kvality                                    

geodet. a kartog. činností
Ing. Ivana Zemková

9 101 M 71.12.34.6
PH                        

PH

2017              

2017
3 120 3 120 156 156 CERS Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 49 490 0 44 371 0

10 21 M 71.12.34.11,12
bod               

PH

2017               

2017
body - v texte 17 160 body - v texte 17 160 údržba a meranie bodov GZ Ing. Miroslav Mališ

11 21 M 71.12.34.12.2
bod               

PH

2017               

2017
88 3 120 88 3 120

práce v ŠGS a                          

gravimetrické meranie
Ing. Miroslav Mališ

12 21 M 71.12.34.16.1, 2
PH                               

PH

2017               

2017
8 580 8 580 8 580 8 580 spravovanie ISGZ                                     Ing. Miroslav Mališ

13 21 M 71.12.34.16.3
PH                               

PH

2017               

2017
3 120 3 120 3 120 3 120 SKPOS ® Ing. Miroslav Mališ

14 21 M 71.12.34.15
PH                               

PH

2017               

2017
14 820 14 820 15 170 15 170 údržba štátnej hranice Ing. Martin Králik

15 21 M 71.12.34.18
PH                               

PH

2017               

2017
8 580 8 580 8 580 8 580

analýzy, transformácie                  a 

rozvoj GZ
Ing. Miroslav Mališ

SPOLU PH 0 55 380 0 55 730 0

16 23 M 71.12.34.35.11
 km2               

PH

2017               

2017
5 000 18 746 4 500 17 656

fotogrametrický zber údajov, 

administrácia spracovania 
Ing. Katarína Leitmannová

17 23 M 71.12.34.35.31
 km2               

PH

2017

2017
12 000 2 730 12 000 5 415 spravovanie LMS a ortofotosnímok Ing. Katarína Leitmannová

18 23 M 71.12.34.35.35
PH              

PH

2017               

2017
2 730 2 730 1 050 1 050 spracovanie DMR Ing. Katarína Leitmannová

19 23 M 71.12.34.35.13
km2, %              

PH

2017               

2017
km2,  %

- v texte
22 360 km2,  %

- v texte
23 850 správa a aktualizácia ZBGIS ® Ing. Katarína Leitmannová

20 23 M 71.12.34.35.13.1a
PH                                         

PH

2017               

2017
1 950 1 950 1 950 1 950 centrálna správa  ZBGIS ® Ing. Katarína Leitmannová

21 23 M 71.12.34.35.13.1b
PH                                         

PH

2017               

2017
6 890 6 890 6 890 6 890 rozvoj ZBGIS® Ing. Michal Kozák

22 23 M 71.12.34.35.13.2
PH                                       

PH

2017               

2017
390 390 390 390 aktualizácia GN Ing. Katarína Leitmannová

23 23 M 71.12.34.36
PH              

PH

2017               

2017
6 090 6 090 6 090 6 090

štandardizácii geografického 

názvoslovia
Ing. Eva Miklušová

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 GEODETICKÉ ZÁKLADY

 BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

dokončené výkony rozpracované výkony dokončené výkony rozpracované výkony

a 5 7

                                      Plán vecných a ďalších úloh - zmena (1) Príloha č. 1 B 

Tabuľka č. 10

P. č. Č. proj. Číslo úlohy

Základné údaje
Rozpracované výkony 

z roku 2016
Plán  2017 - množstvo MJ Zmena plánu (1) 2017 - množstvo MJ
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MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie
základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

dokončené výkony rozpracované výkony dokončené výkony rozpracované výkony

a 5 7

P. č. Č. proj. Číslo úlohy

Základné údaje
Rozpracované výkony 

z roku 2016
Plán  2017 - množstvo MJ Zmena plánu (1) 2017 - množstvo MJ

24 23 O 84.11.11.6
PH              

PH

2017               

2017
2 490 2 490 1 990 1 990 medzinárodná spolupráca Ing. Matúš Fojtl

25 23 M 71.12.35.21
%                                        

PH

2017               

2017
%   - v texte 13 000 %   - v texte 13 000 digitálna kartografia a vizualizácia Ing. Katarína Leitmannová

SPOLU PH 0 77 376 0 78 281 0

26 24 J 62.03.12
PH                        

PH

2017              

2017
6 680 6 680 6 680 6 680

Správa  a prevádzka IKT 

prostriedkov
Ing. Ján Tovarňák

27 24 J 63.12.10
PH                        

PH

2017             

2017
4 110 4 110 3 990 3 990

Administrácia portálových riešení 

a správa SW a licencií
Ing. Ján Tovarňák

28 24 J 62.02.30_a
PH                        

PH

2017              

2017
100 100 10 100

Centrálny HelpDesk pre 

vnútorných používateľov 
Ing. Michal Kozák

29 24 J 62.02.30_b
PH                        

PH

2017              

2017
550 550 530 530

Centrálne Call centrum pre 

externé subjekty
Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 11 440 0 11 300 0

30 J 58.11.16.12.1, 14.2,3
ML/€                   

PH

2017             

2017
dotlač / 5 000 230 dotlač /2 000 280

tlač ZM stred. mierky a temat.  ŠMD 

v stred.a malých mierkach
Ing. Eva Miklušová

31 J 58.11.14.11
titul/€                      

PH

2017              

2017
12 /25 000 230 5 / 15 000 180

technické predpisy, publikácie, 

Spravodajca
Ing. Eva Miklušová

SPOLU PH 0 460 0 460 0

32 O 84.11.11.2
PH               

PH

2017              

2017
140 140 140 140 služby štátnej dokumentácie bez  gestora

33 202 R 91.01.12.1
PH                  

PH

2017              

2017
3 800 3 800 3 528 3 528 ÚAGK bez  gestora

SPOLU PH 0 3 940 0 3 668 0

€ / € bezpl.                2017
PH 2017

€ / € bezpl.                2017
PH 2017

€ / € bezpl.                2017
PH 2017

€ / € bezpl.                2017
PH 2017

€ / € bezpl.                2017
PH 2017

€ / € bezpl.                2017
PH 2017

€ / € bezpl.                2017

PH 2017
€ / € bezpl.                2017

PH 2017

CELKOM PH 0 206 856 0 203 112 0

188 000 9 302 0

Ing. Darina Bujňáková100 500 500 Obchodný modul

SPOLU 0 188 000 8 770 0

39 obj. J 58.11.14.12, 16.16 2 500
predaj mapových diel,                       

TP, NI
bez  gestora

40 obj. O 84.11.11.55 100 500 550

1 000 2 500 922

Ing. Ingrid Šuppová

38 obj. R 91.01.12.12.13 2 000 100 2 000

3 000 3 640 skenovanie a transformácie

60
kopír. a sken. dokum. a archív. 

materiálov
bez  gestora

37 obj. M 71.12.35.3 3 000 3 690

2 290

520
poskytovanie z IS GKK                 

(ŠMD)
Ing. Ján Tovarňák

36 obj. O 84.11.11.24.33 10 000 poskytovanie z ISKN                      Ing. Ján Tovarňák10 000 3 140

35 obj. O 84.11.11.24.32 10 000 570 10 000

 ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA  A EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR

SPRÁVA ŠTÁTNEJ DOKUMENTÁCIE A ÚAGK

 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCII Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRÁLNYCH ČINNOSTÍ

34 obj. O 84.11.11.24.2 60 000 570 Ing. Ján Tovarňák60 000 520
poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ a SKPOS ®

CENTRÁLNA SPRÁVA IKT - SPRÁVA WEBOVÝCH SLUŽIEB
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Edičný plán ÚGKK SR na rok 2017 - zmena Príloha č. 2

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14)                                                                                                                                           
                                                        

Pra- 

covný 

kód

Titul
Plánovaná cena 

tlače

Termín 

odovzdania   

do tlače

Tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b 1 2 3 4

11.1 Smernice na obnovu katastrálneho operátu 

novým mapovaním
2017 150

Názvoslovné informácie  č. 60 2017 50

Názvoslovné informácie  č. 61 2017 50

 Výber dodávateľa 

tlače na základe 

cenovej ponuky, 

prípadne tlač 

niektorých titulov           

v GKÚ          

11.2



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Vykonávaciemu projektu  č. 21/2017 
 
 

Úloha:   M 71.12.34.1        Služby v geodetických základoch (GZ) 

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
3.3 Časová kalkulácia prác:  

 Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

M 71.12.34.11,12 3 580 9 085 13 787 17 160 

M 71.12.34.12.2 846 1 221 2 226 3 120 

M 71.12.34.16 2 311 4 233 6 379 8 580 

M 71.12.34.16.3 878 1 556 2 449 3 120 

M 71.12.34.18 2 171 4 841 7 228 8 580 

M 71.12.34.15 1 988 4 898 9 681 15 170 

Spolu    55 730 

 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........…………..... zo 55 380 PH  na 55 730 PH 
z toho: 

M 71.12.34.11 Údržba a meranie bodov GZ ................................................................... 17 160  PH 
M 71.12.34.12.2 Práce v ŠGS a gravimetrické meranie ..................................................... 3 120 PH 
M 71.12.34.16. Spravovanie ISGZ .................................................................................... 8 580 PH 
M 71.12.34.16.3 SKPOS® ..................................................................................................    3 120 PH 
M 71.12.34.18 Analýzy, transformácie a rozvoj GZ ........................................................ 8 580 PH 
M 71.12.34.15 Geodetické práce na štátnych hraniciach .................... z 14 820 PH  na 15 170 PH 

 
 
Dôvod zmeny plánu: 

Celkový výkon PH na úlohách GZ sa zvýšil, a to z dôvodu zvýšenia kapacity na úlohe M 71.12.34.15 - Geodetické 
práce na štátnych hraniciach o 350 PH. Na prácach na IV. úseku slovensko-maďarskej štátnej hranici sa podieľali 
zamestnanci z iného odboru - pracoviska Lučenec z dôvodu maximálneho využitia meracej techniky, ktorou 
disponujú.   

 
 
 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

    Ing. Ivan Horváth 
            riaditeľ 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Vykonávaciemu projektu  č. 23/2017 
 
 
 

Úloha:  M 71.12.34.35 Služby pre geografické informačné systémy  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
1.2 Rozsah úlohy:  

 M 71.12.34.35.11 Fotogrametrický zber 3D vektorových údajov a administrácia spracovania  

 Mení sa: - rozsah vlastnými kapacitami  z  5 000 km
2
  na  4 500 km

2
     

 
 M 71.12.34.35.31 Spravovanie LMS a ortofotosnímok   

 Vypúšťa sa bod: - kontrola polohovej a výškovej presnosti ortofota meraním v teréne 

 

 M 71.12.34.35.35 Spracovanie DMR   

 Vypúšťajú sa body: - prednáletové, resp. ponáletové určenie vlícovacích bodov pre laserscan 
  - kontrola polohovej a výškovej presnosti DMR z laserscanu meraním v teréne 

 
 M 71.12.34.35.13  Správa a aktualizácia ZBGIS

®
 

 Mení sa: - rozsah vlastnými kapacitami  z  5 000 km
2
  na  4 500 km

2
       

 
 
3.4 Časová  kalkulácia  prác: 
 

       Úloha (PH) 
l.  

štvrťrok 
I. – II.  

štvrťrok 
l. – III. 

štvrťrok 
l. – IV. 

štvrťrok 

M 71.12.34.35.11 4 809 9 102 13 058 17 656 

M 71.12.34.35.31 - - 1711 5 415 

M 71.12.34.35.35 113 113 480 1 050 

M 71.12.34.35.13  7 625 14 378 19 757 23 850 

M 71.12.34.35.13.1a 435 1 010 1 415 1 950 

M 71.12.34.35.13.1b 1 440 3 207 4 994 6 890 

M 71.12.34.35.13.2 0 0 144 390 

M 71.12.34.36 1 343 2 908 4 189 6 090 

M 71.12.35.21 3 800 7 356 10 486 13 000 

O 84.11.11.6 345 765 1 095 1 990 

Spolu:    78 281 

 



4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa nemení: ..…...........…..….... zo 77 376 PH  na 78 281 PH 
z toho: 

 M 71.12.34.35.11 Fotogrametrický zber údajov a administrácia  ........ z 18 746 PH  na 17 656 PH 
 M 71.12.34.35.31 Spravovanie LMS a ortofotosnímok  ....................... z 2 730 PH  na 5 415 PH 
 M 71.12.34.35.35 Spracovanie DMR ................................................... z 2 730 PH  na 1 050 PH 
 M 71.12.34.35.13 Správa a aktualizácia ZBGIS

®
  ................................... z 22 360 PH  na 23 850 PH 

 M 71.12.34.35.13.1a Centrálna správa ZBGIS
®
  ....................................................................  1 950 PH 

 M 71.12.34.35.13.1b Rozvoj ZBGIS
®
  ....................................................................................  6 890 PH 

 M 71.12.34.35.13.2 Aktualizácia GN  .................................................................................  390 PH 
 M 71.12.34.36 Štandardizácia geografického názvoslovia  ........................................  6 090 PH 
 M 71.12.35.21 Digitálna kartografia a vizualizácia  ....................................................  13 000 PH 
 O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca  ...................................... z 2 490 PH  na 1 990 PH 
 
 
 
Dôvod zmeny plánu:    

Kapacita PH na jednotlivých úlohách projektu M 71.12.34.35 – Služby pre geografické informačné systémy sa 
mení z dôvodu posilnenia úlohy M 71.12.34.31 – Spravovanie LMS a ortofotosnímok vzhľadom na jej prioritu 
a oneskorený prísun materiálu dodávateľom. Na túto úlohu bola presunutá časť kapacity z úlohy M 71.12.34.35.11 - 
Fotogrametrický zber údajov a administrácia (tým sa znižuje aj ZMJ z 5 000 km

2
 na 4 500 km

2
) a časť kapacity 

z úlohy M 71.12.34.35.35 - Spracovanie DMR plánovanej na terénne práce pre DMR. Nakoľko podpísanie 
zmluvy s dodávateľom pre výškové údaje sa posunulo, ďalšia časť kapacity z tejto úlohy sa presunula na úlohu 
M 71.12.34.35.13 - Správa a aktualizácia ZBGIS

®
. Hoci práce v teréne (kontrola kvality nad vybraným územím) sa 

na tejto úlohe znížili z dôvodu nesplnenia kvality odovzdaných diel dodávateľom (ukončená spolupráca), 
celkový počet hodín sa zvýšil z dôvodu zvýšenej náročnosti spracovania kontroly kvality (dokazovanie 
dodávateľovi nekvalitnosť odovzdanej práce). Lokality sa teraz spracovávajú v réžii ústavu, ďalej sa upravovali 
údaje pre potreby výmeny vôd s MŽP SR a tiež sa vykonal väčší rozsah aktualizácie bodov záujmov (POI)  
pre vyhľadávanie v mapovom klientovi. Preto bola na úlohu presunutá i časť kapacity z úlohy O 84.11.11.6 -
Medzinárodná spolupráca.  
Celková kapacita PH na projekte M 71.12.34.35 – Služby pre geografické informačné systémy sa navýšila o 905 
PH, nakoľko práce v teréne (prednáletové určenie vlícovacích a kontrolných bodov pre ortofoto) vykonali 
zamestnanci iného odboru. 

 

 
 
 
 
 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

      Ing. Ivan  Horváth 
                 riaditeľ 
 
 
 
 
 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 24/2017 
 
 

Úloha:         Centrálna správa – správa webových služieb  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

 Ing. Daniel Keblúšek – vedúci odboru 24 
 a  vedúci odborov  21, 22, 23 a oddelenia 101,102, 202. 

 Gestor za ÚGKK SR:  Ing. Ján Tovarňák, Ing. Michal Kozák 
 Ing. Katarína Leitmannová, Ing. Pavel Hajdin - servisná zmluva 

 

3.4 Časová  kalkulácia  prác: 
   

    Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l. – ll. 

štvrťrok 
l. – lll. 

štvrťrok 
l. – lV. 

štvrťrok 

J 62.03.12 1 603 3 433 5 036 6 680 

J 63.12.10 919 1 961 2 889 3 990 

J 62.02.30_a (HelpDesk) 20 50 75 100 

J 62.02.30_b (Call Centrum) 137 278 369 530 

Spolu    11 300 

 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........………….........  z 11 440 PH  na 11 300 PH  
z toho: 
J 62.03.12 Správa  a prevádzka IKT prostriedkov  ............................................................  6 680 PH 
J 63.12.10 Administrácia portál. riešení, správa SW a zálohovania .............. z 4 110 PH  na 3 990 PH  
J 62.02.30_a Centrálny HelpDesk..........................................................................................    100 PH 
J 62.02.30_b Centrálne CallCentrum ................................................................. z 550 PH  na 530 PH 

 
 
Dôvod zmeny plánu:    

Na úlohách sa celkovo plánovaná kapacita znížila o 140 PH, nakoľko administrátorka portálového riešenia 
„Portál produktov a služieb“ a súčasne i operátorka Call Centra bola posledný štvrťrok preradená na iný odbor.  
 
 
 

Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

     Ing. Ivan Horváth 
           riaditeľ 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 101/2017 
 
 
 

Úloha:  M 71.12.34.6          Operačný program informatizácie spoločnosti - CERS   

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
 

3.3  Časová  kalkulácia  prác: 
 

Úloha (PH) 
I.  

štvrťrok  
I. – II.  

štvrťrok  
I. – III.  

štvrťrok 
2013 

M 71.12.34.6 15 38 38 156 

 
 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt sa mení: ...............................z  3 120 PH na 156 PH. 
 
 
Dôvod zmeny plánu:    

Na úlohe M 71.12.34.6 – OPIS-CERS sa kapacita PH voči pôvodne plánovanej znížila, nakoľko zamestnancom 
i naďalej nebol umožnený vstup do budovy a neboli vytvorené podmienky na prácu (odpojené rotomaty  
od elektrickej energie). Zamestnanci sú prevažne vykazovaní ako režijní zamestnanci.   

  
 

 
 
 
 
 
 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

    Ing. Ivan Horváth 
          riaditeľ 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 202/2017 
 
 
 

Úloha:  R 91.01.12.1          Archívne činnosti  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 

 
3.4  Časová  kalkulácia  prác: 

  

  Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l. – ll. 

štvrťrok 
l. – lll. 

štvrťrok 
l. – lV. 

štvrťrok 

R 91.01.12.1 1 040 1 994 2 841 3 528 

  
 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........………….. zo  3 800 PH  na 3 528 PH  
 
 
 
 

Dôvod zmeny plánu:    

Kapacita na danej úlohe sa znížila o 272 PH. Časť kapacity z tejto úlohy prešla do réžie, nakoľko archívne 
priestory a kancelárie prechádzajú rekonštrukciou. Bolo potrebné, aby zamestnanci presťahovali kancelárie 
a archívne priestory pripravili na rekonštrukciu a po skončení rekonštrukcie znovu presťahovali kancelárie 
a priestory archívu sprístupnili. Archív je počas rekonštrukcie zatvorený, a tým styk so zákazníkmi obmedzený 
(len nevyhnutný).  
 
 
 

 

 

 

 

Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

    Ing. Ivan Horváth 
          riaditeľ 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 221/2017 
 
 

Úloha:  O 84.11.11.52          Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Eva Ďurková – vedúca odboru 22  
Ing. Elena Stadlmannová – vedúca oddelenia 222 
Ing. Zuzana Kadáková – vedúca oddelenia 223 
Ing. Elena Gregušová – vedúca oddelenia 102  

 Ing. Daniel Keblúšek – vedúci odboru 24 
 
3.4  Časová  kalkulácia  prác v úlohe:    O 84.11.11.52 Správa centrálnej databázy KN 
  

Úloha (PH) 
 l. 

štvrťrok 

l. - ll. 
štvrťrok 

l. - lll. 
štvrťrok 

l. - lV. 
štvrťrok 

O 84.11.11.52 374 626 784 1 000 

O 84.11.11.19.4 208 462 673 915 

O 84.11.11.23 2 155 4 169 6 850 9 360 

O 84.11.11.52.1 780 1 561 2 141 2 960 

Spolu 3 517 6 818 10 448 14 235 

 

 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........…………........ zo 15 170 PH na  14 235 PH 
z toho: 
O 84.11.11.52 Správa centrálnej databázy KN  ..................................... z 1 935 PH na 1 000 PH 
O 84.11.11.19.4 Aktualizácia územno-technických jednotiek ..........................................   915 PH  
O 84.11.11.23 Správa centrálnej databázy rastrov KN................................................... 9 360 PH 
O 84.11.11.52.1 Správa KaPor ..........................................................................................  2 960 PH 

 

Dôvod zmeny plánu:    

Na úlohe O 84.11.11.52 - Správa centrálnej databázy KN sa celkovo znížila kapacita PH voči pôvodne plánovanej 
o 935 PH. Kapacita sa navýšila na úlohu O 84.11.11.24.33 - Poskytovanie údajov z ISKN, nakoľko Pokynom 
predsedníčky ÚGKK SR č. POK_UGKK SR_10/2017 zo dňa 11. 09. 2017, ktorým sa ustanovujú osobitné 
podmienky pri vyhľadávaní údajov z databázy ISKN podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu 
celého územia Slovenskej republiky, úrad vrátil od dňa 18. 09. 2017 výkon lustrácií GKÚ.  
 
 

Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

     Ing. Ivan Horváth 
          riaditeľa 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 222/2017 
 
 
 

Úloha:  O 84.11.11.15          Služby pri obnove katastrálneho operátu  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
3.4 Časová  kalkulácia  prác: 

  

Úloha (PH) 
 l. 

štvrťrok 

l. - ll. 
štvrťrok 

l. - lll. 
štvrťrok 

l. - lV. 
štvrťrok 

O 84.11.11.15.9 1 597 2 150 2 150 2 150 

O 84.11.11.15.10 1 808 5 270 8 919 13 250 

O 84.11.11.15.52 4 484 7 901 10 627  14 235 

Spolu    29 635 

  
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........………….....   z  30 855 PH  na 29 635 PH  
z toho: 

O 84.11.11.15.9 Implementácia číselných výsledkov merania  ...........  z 1 170 PH   na 2 150 PH 
O 84.11.11.15.10 OKO novým mapovaním ............................................. z 10 575 PH   na 13 250 PH  
O 84.11.11.15.52 OKO vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme .... z 19 110 PH   na 14 235 PH 

 
 

Dôvod zmeny plánu:    

Plánovaná kapacita sa na úlohe O 84.11.11.15.9 - Implementácia číselných výsledkov merania zvýšila o 980 SH, 
nakoľko spracovanie a ukončenie posledného súboru prevzatých meraní (SPM) v katastrálnom území Prešov si 
vyžiadalo viac hodín ako bol predpokladaný odhad. Úloha bola ukončená. Kapacita sa presunula z úlohy 
O 84.11.11.15.52 - OKO vyhotovením duplikátu KN. Požiadavky na túto úlohu boli nižšie ako sa predpokladalo  
(znížila sa o 4 875 PH), preto ďalšia časť kapacity z tejto úlohy bola presunutá na úlohu O 84.11.11.15.10 - OKO 
novým mapovaním, lokality budú skôr ukončené. Ďalšia časť kapacity bola využitá na výpomoc pri geodetických 
prácach na ŠH - M 71.12.34.15, pri zameriavaní vlícovacích a kontrolných bodov (terénne práce)  
na úlohe M 71.12.34.35.31_b – Spravovanie LMS a ortofotosnímok a pri miestnom prešetrovaní na úlohe  
M 71.12.34.35.13_b.  
 
 

 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

     Ing. Ivan Horváth 
          riaditeľ 


