

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 19/2008-ROEP zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Markuška**, obec Markuška, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I a Čl. II bod 1) ods. 1.1 zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Eva Leštachová

riaditeľka Správy katastra v Rožňave

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ:

Ing. Ján Lisoň – LISONORD

sídlo:

Varšavská 3, 040 13 Košice 13

zastúpený:

Ing. Jánom Lisoňom

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Ján Lisoň

Bankové spojenie:

VÚB Košice, a.s.

Číslo účtu:

331341-512/0200

IČO:

14400413

DIČ:

1024290828

Článok II. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v lehote do **31.05.2011**

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.05.2011**.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 19/2008 – ROEP zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 24.01.2011

V Košiciach dňa 27.01.2011



g.k.g.
objednávateľ

ING. JÁN LIŠOŇ -
LISONORD
VARŠAVSKÁ 3
040 13 KOŠICE 13

Ján Lišoň
zhotoviteľ