

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 1/2008 zo dňa 12.2.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území Brdárka, obec Brdárka, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I a Čl. III ods. 3.1) zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P.O.Box 57,820 12
Bratislava 212

Štatutárny zástupca:

Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Odberateľ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová
prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach
Ing. Eva Leštachová
riaditeľka Správy katastra v Rožňave

IČO:

00166260

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica č. účtu 7000060945/8180

Zhotoviteľ:

GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava

Zastúpený:

Ing. Tibor Takáč - konateľ

Vybavuje :

Ing. Tibor Takáč

IČO:

31723748

DIČ:

2020982183

Bankové spojenie:

SLSP, a.s.Rožňava, č.účtu 0511150297/0900

Kontaktné údaje :

tel.: 058/732 4157 , e-mail : geoplan@geoplan-roznava.sk

Zapísaný v obchodnom registri oddiel Sro, vložka číslo: 7535/V.

**Článok III.
VYKONANIE DIELA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **31.05. 2011.**

**Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2008 zo dňa 12.2.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *23.2.2011*

V Rožňave dňa *28.2.2011*



[Signature]
.....
objednávateľ

GEOPLAN ROŽŇAVA
s.r.o.
ul. Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA
- 1 -

[Signature]
.....
zhotoviteľ