

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. 510/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Južné Mesto**, obec Košice - mestská časť Juh, okres Košice IV.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. IV a V zmluvy o dielo takto:

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
 Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
 Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
 IČO: 35540249
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000060945/8180

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

v zmluvných vzťahoch:

- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru

Číslo telefónu: 055/281 8020

Číslo faxu: 055/729 7626

v technických otázkach:

- JUDr. Besterciová Anna, riaditeľka Správy katastra Košice

2. Zhotoviteľ: GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.
 Sídlo: Šafárikova 116, 048 01 Rožňava
 Zastúpený: Ing. Tibor Takáč - konateľ
 IČO: 31723748
 DIČ: SK 2020982183
 Bankové spojenie: SLSP Rožňava
 Číslo účtu: 0511150297/0900
 Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč
 Číslo telefónu: 058/7324157
 Číslo faxu: 058/7322276

Čl. III. VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy do **31.03.2012**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z.z..

III. etapa : Zostavenie návrhu registra :

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne
do: **30.11.2011**

IV. etapa : Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie :

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne
do: **31.03.2012**

III. etapa sa považuje za skončenú dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za spracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. IV CENA ZA DIELO

4. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je **32 357,22 €** (974 793,50 Sk), slovom tridsaťdvatisícristopäťdesiatšedem euro a 22 centov vrátane 10% DPH vo výške 552,17 € a 19% DPH vo výške 4 196,50 €. Cena je konečná.

Konverzný kurz: 1€ je 30,126 Sk.

ČI. V PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 9 856,25 € (296 929,40 Sk),
 - d) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 9 856,25 € (296 929,40 Sk).

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 510/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávatel a jeden zhotovitel.

V Košiciach dňa 16.8.2010

V Rožňave dňa



Tel. 1

objednávatel

16 AUG 2010

GEOPLÁN ROŽŇAVA
r.o.
ul. Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA
-1-

zhotovitel