

**DODATOK č.10**

k zmluve o dielo č. 1/2002 zo dňa 6.3.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Ždaňa**, obec Ždaňa, okres Košice - okolie.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie ČI. I a ČI. III zmluvy o dielo takto:**

**ČI. I****ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Jarmilou Vajdovou, prednostkou  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                7000060945/8180  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch:  
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
Číslo telefónu:                        055/281 8001  
Číslo faxu:                                055/729 7626  
v technických otázkach:  
- JUDr. Ľuboslav Pluta, riaditeľ Správy katastra Košice-okolie
2. Zhotoviteľ:                        Ing. Ján Lisoň - LISONORD  
Sídlo:                                      Varšavská 3, 040 13 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Jánom Lisoňom  
IČO:                                        14400413  
DIČ:                                        1024290828  
Bankové spojenie:                    VÚB Košice, a.s.  
Číslo účtu:                                331341-512/0200  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch: Ing. Ján Lisoň  
v technických otázkach: Ing. Ján Lisoň  
Číslo telefónu:                        055 / 6364688

### ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **31.03.2011**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **31.03.2011**.

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2002 zo dňa 6.3.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 22.11.2010

V Košiciach dňa 29.11.2010



*[Handwritten signature]*  
.....  
objednávatel'

ING. JÁN LIŠOŇ -  
LISONORD  
VARŠAVSKÁ 3  
040 13 KOŠICE 13

*[Handwritten signature]*  
.....  
zhotoviteľ