

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 3/2008-ROEP zo dňa 11.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Olcnava**, obec Olcnava, okres Spišská Nová Ves

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie ČI. II zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Zdenek Hlaváček

riaditeľ Správy katastra v Spišskej Novej Vsi

Bankové spojenie:

NBS Košice

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ:

Ing. Marek Berezňanin – B.M.ING

sídlo:

Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov

zastúpený:

Ing. Marek Berezňanin

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Marek Berezňanin

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. - Bardejov

Číslo účtu:

2629015487/1100

IČO:

37117661

DIČ:

1020021728

Čl. II VYKONANIE DIELA

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **15.8.2010.**

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 3/2008 – ROEP zo dňa 11.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *27.11.2009*

V Bardejove dňa *30.11.2009*



objednávateľ

Ing. Marek Berezňanin
B. M. ING
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
IČO: 37 117 661,

zhotoviteľ