

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo číslo 10/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Veľké Bedzany

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Ing. Milan Keráčik, riaditeľ Správy katastra Topoľčany
IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o.

Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice

Zastúpený : Ing. Pavel Lauko, konateľ, Ing. Jozef Urban, konateľ

IČO : 36796336

IČ DPH: SK 2022396882

Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Levice
Č. účtu 2311045651/0200

Zapísaný v obchodnom registri: vložka č.20160/N

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

III. Vykonanie diela

3.2. Dielo bude dopracovavané v týchto etapách a termínoch:

IV.etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: **31.12.2011**

Zdôvodnenie:

Prebieha námietkové konanie na obci. Cez komisiu sú riešené podané žiadosti o vydržanie podľa §11 Zákona NR SR 180/1995 Z.z. Správa katastra vydáva rozhodnutia k námietkam. Z dôvodu dodržania zákonných lehôt pre nadobudnutie právoplatnosti k vydávaným rozhodnutiam je potrebné predĺženie lehoty na ukončenie prác.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, špecifikácie prác v zmysle §1 zák. č. 180/1995 Z.z. na základe kvalifikovaného odhadu počtu parciel predmetu konania **1 024** parciel a **1 285** parciel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu konania, predstavuje čiastku **12 589,50 € bez DPH**.

Vyfakturovaná suma **5 256,32 €**, DPH stanovené vo výške 19 % je celkom **998,70 €**
Zostáva vyfakturovať **7 333,18 €**, DPH stanovené vo výške 20 % je celkom **1 466,64 €**

Cena za dielo s DPH je **15 054,84 €**

Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **7,30 € bez DPH** a dohodnutá cena za jednu vektorizovanú, nezahrnutú parcelu do predmetu konania je **3,98 € bez DPH**.

Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku:

Dodatok bol vyhotovený na základe skutočného počtu merných jednotiek potvrdeným správnym orgánom.

K zvýšeniu ceny dochádza z dôvodu účinnosti zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Účinnosťou tohto zákona od 1.1.2011 bola stanovená sadzba dane vo výške 20 %.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 26.8.2011

Za objednávateľa :



JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

Za zhotoviteľa :

Ing. Pavel Lauko - konateľ
Ing. Jozef Urban - konateľ

Geodetická kancelária
URBAN - LAUKO, spol. s r.o.
Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
IČO: 36 796 336, IČ DPH: SK2022396882
OR OS Nitra, Oddiel: Sro, VI. č.: 20160/N
☎ /fax: 0364 319 036