

## Dodatok č.6

k zmluve o dielo číslo 11/2007, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4  
a dodatku č.5 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov  
v katastrálnom území Behynce , Obec Veľké Ripňany, Okres Topoľčany  
uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej  
republiky, Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12  
Bratislava 212

**Štatutárny zástupca:** Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre
- Ing. Milan Keráčik, riaditeľ Správy katastra Topoľčany

IČO: 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Ing. Bohumil Ondruška GEOTOP

Zastúpený : Ing. Bohumil Ondruška

IČO: 17621933

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. Bratislava

Číslo účtu : 2621830305/1100

Kontaktné údaje : tel. : 038 5327326 email : ondruska.b@stonline.sk

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri 406-1786

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

Mení sa v bode 3.1 článok. III termíny nasledovne:

Článok III.

**VYKONANIE DIELA**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: ostáva nezmenené

II. etapa : ostáva nezmenené

III. etapa : Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.8.2011**.

IV. etapa : Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.03.2012**.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

- časová náročnosť opráv nesúladow ktoré vznikli zápisom nových listín v termíne blízkom ukončeniu etapy.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá ma platnosť prvopisu.

Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ dve zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Nitre, dňa 30.6.2011

JUDr. Eva Belanová

prednostka katastrálneho úradu



Za objednávateľa

V Topoľčanoch, dňa 28.06.2011

**- GEOTOP -**  
geodetické práce  
Brezová 2500/78  
**955 01 TOPOĽČANY**  
IČO: 17621933, IČD: SK1020441200

Za zhotoviteľa