

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *L. Remo*

Dňa *28.10.2011* podpis *Remo*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *J. Šišková*

Dňa *28.10.2011* podpis *J. Šišková*

Dodatok č.4

k zmluve o dielo číslo 16/2008

zo dňa 16.6.2008 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Zliechov, obec Zliechov, okres Ilava

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch.

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Trenčíne

Sídlo:

M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca:

Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Elena Scheryová
vedúca technického odboru katastrálneho úradu

č.t. 032/2817212

IČO :

36125474

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá dva vyhotovenia a na základe Dohody o postúpení práv a povinností uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy P – 6368/2011 zo dňa 27.9.2011.

Zhotoviteľ:

GEOEX, s.r.o., Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený :

Rudolf Englart

štatutárny zástupca

Vybavuje :

Rudolf Englart , Ing. Rudolf Englart ml.

Ing. Roman Remo

Ing. Lucia Englartová, Jarmila Englartová

IČO :

31 594 212

Bankové spojenie :

Dexia banka Slovensko, č. účtu 1275898002/5600

Kontaktné údaje :

Tel.č. 048/4143376

Zapísaný obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. s.r.o. vl. č. 1492/S

Zmluvné strany sa dohodli:

Mení sa v čl. III ods.3.1 termín III. a IV. etapy nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 30.11.2011

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do : 30.6.2012

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Trenčíne v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 28.10.2011

Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu


V Banskej Bystrici, dňa 27.10.2011

Rudolf Englart
štatutárny zástupca



Za objednávateľa




GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Srd. v.č. 1492/S

Za zhotoviteľa