

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Zeluzova

Dňa 29.9.2011 podpis Krikova

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOSIKOVA

Dňa 29.9.2011 podpis JANOSIKOVA

DODATOK Č.3

k zmluve o dielo č.19/2008 zo dňa 17.6.2008

na vypracovanie ROEP v katastrálnom území Častkovce obec Častkovce, okres Nové Mesto nad Váhom.

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: Katastrálny úrad v Trenčíne

Sídlo: M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Elena Scheryová
vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/2817212

IČO : 36125474

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

na základe Dohody o postúpení práv a povinností uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy P – 6368/2011 zo dňa 27.9.2011.

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

Zastúpený : Ing. Vladimír Uhlík
Generálny riaditeľ

Vybavuje : Ing. Vladimír Uhlík

IČO : 31 321 704

Bankové spojenie : VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Č. účtu 4001003105/3100

Kontaktné údaje : Ing. Beata Uhlíková

Zapísaný obchodnom registri SR OS Bratislava I., Sa – 360/B

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu v Trenčíne

Ing. Vladimír Uhlík

generálny riaditeľ

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín IV. etapy takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.12.2011**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých si objednávateľ ponechá dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Trenčíne v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 29.9.2011

V Bratislave, dňa 28.9.2011

Za objednávateľa :

Ing. Roman Remo

prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



Za zhotoviteľa :

GEODIZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta 16, 834 04 Bratislava
tél.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31821704, IČ DPH: SK2020335515

Ing. Vladimír Uhlík
generálny riaditeľ