

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ

Dňa 25.6.2007 podpis: Kurilová

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠIKOVÁ

Dňa 25.6.2007 podpis: Janošiková

## Dodatok č. 11

ku zmluve o dielo 8/2003

zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bystričany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako  
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným  
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa bod 4.2 v súlade s bodom 4.3 a 4.4 mení takto:  
Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a parcela, ktorá patrí do rozsahu spracovania, ale nie je predmetom konania.  
Cena za 1 parcelu predmetu konania je v súlade s bodom 4.4 zmluvy vypočítaná nasledovne:  
Pôvodná cena za 1 parcelu predmetu konania .....150,- Sk bez DPH  
Rozdiel ceny medzi pôvodnou a novou skupinou podľa cenníka geodetických a kartografických prác platného v čase uzatvorenia zmluvy, t.j. medzi minimálnou cenou pôvodnej skupiny „a“ (420,- Sk bez DPH) a minimálnou cenou novej skupiny „c“ (650,- Sk bez DPH) cenníka platného od decembra 2003.....230,- Sk bez DPH  
Nová cena za 1 parcelu predmetu konania je .....**380,- Sk bez DPH**  
Cena za 1 parcelu rozsahu spracovania je ..... **70,- Sk bez DPH**  
Konečná cena za dielo vypočítaná na základe skutočného počtu parciel predmetu konania, t.j. **446** parciel skupiny „c“ a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **4981** parciel je **518.150,- Sk bez DPH**, slovom **Päťstoosemnaťtisícstopäťdesiat** slovenských korún. O skutočnom počte riešených parciel predmetu konania a rozsahu spracovania, ako aj o zmene skupiny vydal dňa 20.06.2007 správny orgán potvrdenie.  
Celková konečná cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **616.598,50 Sk**, slovom: **Šesťstošestnásťtisícpäťstodevät'desiatosem 50/100** slovenských korún.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 25.6.2007

V Žiline dňa 21.06.2007

objednávateľ



zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020442882