

D o d a t o k č.4

podpis zo dňa 12.2.2003
 zo dňa 14.2.2003
 zo dňa 11.7.2003
 zo dňa 13.2.2004

k zmluve o dielo č.2/2002
 k dodatku č.1
 k dodatku č.2
 k dodatku č.3

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
 v katastrálnom území Soblahov, okres Trenčín, kraj Trenčiansky

Pracovné rokovanie zvolala Ing. Scherňová na podnet zhotoviteľa, ktorý avizoval problémy so
 uzavretej medzi zmluvnými stranami. Správny orgán odmieta
 poskytnúť pozemkovoknižné zápisky.

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
 zastúpeným Mgr.Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu
 ako objednávateľom

a
 Jarmilou Englártovou-GEOEX-geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
 974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

- 1./V článku III."Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 v texte:
 III.etapa : Zostavenie návrhu ROEP na uverejnenie podľa paragrafu 7
 ods.1 zákona č.180/1995 Z.z.v platnom znení v termíne " do 31.7.2004"
 na v termíne "do 31.1.2005".
 IV.etapa :Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona
 č.180/1995Z.z. v platnom znení v termíne "do 31.12.2004" na v termíne
 "do 31.7.2005".

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela pre III. a IV. etapu :

Z dôvodu zmeny špecifických podmienok, zmena vlastníctva z katastrál-
 ných hárkov na vlastníctvo z pozemkovej knihy s následným zapracova-
 ním právnych listín a prepracovaním grafickej časti v miestach
 neidentických medzi mapou bývalého katastra a mapou pozemkovoknižnou
 sa mení termín pre III. a IV.etapu ROEP./viď zápis z pracovného roko-
 vania zo dňa 27.4.2004/.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých
 každý je originálnym vyhotovením. Dve vyhotovenia dodatku obdrží
 zhotoviteľ a dve objednávateľ.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi
 zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 14.5.2004

V Banskej Bystrici dňa 14.5.2004



Mikolášková

objedávateľ

Jarmila Englártová-GEOEX
 geodetické práce a služby
 Kukučínova 5
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 22 715 932

zhotoviteľ