

Predbežná finančná kontrola

vykonaná dňa 24. 11. 2004

podpis

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č.6/2002

k dodatku č.1

k dodatku č.2

k dodatku č.3

zo dňa 12.2.2003

zo dňa 14.2.2003

zo dňa 13.2.2004

zo dňa 17.5.2004

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Hradište nad Nitricou, okres Partizánske, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín zastúpeným Mgr.Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako objednávateľom

a
Jarmilou Englártovou-GEOEX-geodetické práce a služby, Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III."Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 v texte:
IV.etapa : Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona č.180/1995 Z.z. v platnom znení v termíne "do 31.12.2004" na v termíne "do 28.2.2005".

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela pre IV.etapu :

Vzhľadom na to, že došlo k časovému posunu pri doručovaní výpisov účastníkom konania a tým aj k posunu zákonných lehôt pri podávaní námietok proti návrhu registra a rozhodovaní o námietkach mení sa termín ukončenia diela pre IV.etapu.Príloha - vyjadrenie Správy katastra zo dňa 22.11.2004.


2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý je originálnym vyhotovením. Dve vyhotovenia dodatku obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa

V Banskej Bystrici dňa 24.11.2004



Mikolášková

objedávateľ

Jarmila Englártová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

zhotoviteľ