

D o d a t o k č.5

k zmluve o dielo č.2/2002	zo dňa 12.2.2003
k dodatku č.1	zo dňa 14.2.2003
k dodatku č.2	zo dňa 11.7.2003
k dodatku č.3	zo dňa 13.2.2004
k dodatku č.4	zo dňa 14.5.2004

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Soblahov, okres Trenčín, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Mgr.Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu
ako objednávateľom

a
Jarmilou Engliartovou-GEOEX-geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

- 1./V článku III."Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 v texte:
III.etapa : Zostavenie návrhu ROEP na uverejnenie podľa paragrafu 7 ods.1 zákona č.180/1995 Z.z. v platnom znení v termíne " do 31.1.2005" na v termíne "do 30.4.2005".
IV.etapa : Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona č.180/1995 Z.z. v platnom znení v termíne "do 31.7.2005" na v termíne "do 30.11.2005".

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela pre III. a IV.etapu :

Nakoľko v operate registra v písomnej aj grafickej časti sa dopíňa delenie parciel podľa pozemkovej knihy v parceliach kde nie je ešte založené vlastníctvo na LV na základe katastrálnych hárkov a následne sa doplnia vlastnícke vzťahy podľa PK vložiek, taktiež z dôvodu toho, že operat v katastrálnom území Soblahov je obtiažny a z tohto titulu sa predpokladá po zverejnení na obci väčšie množstvo pripomienok a následne aj vypracovanie osvedčení podľa paragrafu 11 zákona č.180/95 Z.z. mení sa termín pre III. a IV.etapu spracovania diela.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý je originálnym vyhotovením. Dve vyhotovenia dodatku obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 28.2.2005

V Banskej Bystrici dňa 23.2.2005



Jarmila Engliartová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

objednávateľ

zhotoviteľ