

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so : ákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ

Dňa 31.3.2006 podpis Kurillova **Dodatok č. 6**

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOSIKOVA

Dňa 31.3.2006 podpis Janosikova

ku zmluve o dielo 8/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra
obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bystričany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania II. a III. etapy takto:

II. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu
grafických informácií (VGI) v termíne do: **31.05.2006**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č.
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **30.09.2006**

Zdôvodnenie zmeny:

Zložitá transformácia určeného operátu, ktorá nezodpovedá kategórii zatriedenia ROEP
do skupina „a“.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán si ponechá jedno vyhotovenie.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 31.3.2006

V Žiline dňa 28.03.2006

Mikolášková

objednávateľ



AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

Janosikova

zhotoviteľ